

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

kteřou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

Název: Obec Jinačovice
Zastoupená: Janem Kazdou, starostou
Sídlo: Jinačovice 83, 664 34 Kuřim
IČO: 00281883
DIČ: CZ00281883
Bankovní spojení: KB Kuřim
Číslo účtu: 159 236 41/0100
Telefon: 546 223 243, 724 183 480
E-mail: obec@obecjinacovice.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Název: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
Zastoupený: Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti
Sídlo: Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČO: 41601645
DIČ: CZ41601645
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1008843621/0100
Kontaktní osoba: Ing. Miloslav Pytlík, obchodní ředitel
Telefon: 544 509 207
E mail: info@isbrno.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Dodatkem č.1 se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo z důvodu navýšení rozsahu prací (viz Rozpočet víceprací – změna ceny) a prodlení s předáním staveniště (změna termínu dokončení), takto:

III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:

zahájení stavby	1. srpna 2017
dokončení stavby	30. září 2017
změna termínu na	30. listopadu 2017

IV. Cena díla

1. Celková cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	6 464 107,-- Kč
vícepráce	461 255,65 Kč
celkem bez DPH	6 925 362,65 Kč
DPH 21 %	1 454 326,16 Kč

cena celkem 8 379 688,81 Kč

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nemění se.
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních.

Příloha č. 1: Rozpočet víceprací

Doložka

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Jinačovice dne 22. 11. 2017, usnesení č. 69/2017.

V Jinačovicích dne 27. 11. 2017

V Brně dne 27. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC JINAČOVICE
Jinačovice 83, 664 34 Kuřim
IČO: 002 81 883
Tel.: 546 223 243

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO®
spol. s r.o.
BRNO - Medlánky, Hučecova 588/70b
PSČ 602 00
DIČ: CZ416 01 645 153


Jan Kazda
starosta obce


Jiří Lutonský
ředitel a jednatel společnosti

Oprava místních komunikací v Jinačovicích

Vícepráce

úsek G - rozšíření komunikace	7 892,23
Prořezání KSC	19 644,28
Vícepráce VP1-VP15	127 648,94
Chaloupky	193 265,80
Chodník A (KSC)	16 816,00
Chodník B.1 (KSC)	1 715,00
Chodník B (KSC)	36 324,00
Chodník C (KSC)	44 186,40
Mertovi - Ciboch	13 763,00
	461 255,65 Kč