

Dodatek ke smlouvě o dílo

Název: Obec Jinačovice zastoupená Janem Kazdou, starostou
Sídlo: Jinačovice 83, 664 34 Kuřim,
IČO: 00281883,
Bankovní spojení: KB Kuřim, č. ú. 15923641/0100

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Název: Dušan Hort
Sídlo: K Sokolovně 187, 675 73 Rapotice
IČO: 41549015
DIČ: CZ 7105084371
Bankovní spojení: KB Náměšť nad Oslavou, č. ú. 6972050237/0100

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek ke Smlouvě o dílo „Účelová komunikace u tenisových kurtů v Jinačovicích a Oprava účelové komunikace u tenisových kurtů v Jinačovicích“ uzavřené dne 24. 9. 2014 (dále jen „Smlouva“).

I. Předmět Dodatku ke smlouvě o dílo

Z důvodu pozdějšího zahájení stavby vzhledem k prodloužení doby výběrového řízení se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání stavby:

Článek III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Termín dokončení stavby: do 30. 6. 2015.

V návaznosti na článek V. odst. 2 Smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím splátkovém kalendáři:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli druhou polovinu ceny díla tak, jak je stanoveno ve Smlouvě, v následujících splátkách:

1. do 31. 3. 2015.....156.705,55 Kč
2. do 30. 4. 2015.....156.705,55 Kč
3. do 31. 5. 2015.....156.705,55 Kč
4. do 30. 6. 2015.....156.705,55 Kč

- 5. do 31. 7. 2015.....156.705,55 Kč
- 6. do 31. 8. 2015.....156.705,55 Kč
- 7. do 30. 9. 2015.....156.705,55 Kč
- 8. do 31. 10. 2015.....156.705,55 Kč
- 9. do 30. 11. 2015.....156.705,55 Kč
- 10. do 31. 12. 2015...156.705,55 Kč

Splátky budou uhrazeny na účet zhotovitele ve výše uvedených termínech.

Výše posledních splátek může být upravena na základě konečné faktury po předání stavby objednateli (po odsouhlasení obou stran).

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek ke smlouvě o dílo a vztahy z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek ke smlouvě o dílo byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tato je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

V Jinačovicích dne 11.3.2015

V Jinačovicích dne 11.3.2015

Za objednatele:

STEC JINAČOVICE
Jinačovice 33, 661 34 Kuřim
IČO: 002 81 883
Tel: 546 223 243


Jan Kazda

Za zhotovitele:

Dušan Hort
KSO/BRN 187
675 73 RAPOTICE
IČ: 41549015 DIČ: CZ7105084371

.....