

HARMONOGRAM PRACÍ

KE SMLOUVĚ O DÍLO – PŘÍLOHA Č. 1

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

Název: Obec Jinačovice
Zastoupená: Janem Kazdou, starostou
Sídlo: Jinačovice 83, 664 34 Kuřim
IČO: 00281883
DIČ: CZ00281883
Bankovní spojení: KB Kuřim
Číslo účtu: 159 236 41/0100
Telefon: 608 887 804, 724 183 480
E-mail: obec@obecjinacovice.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Název:
Zastoupený:
Sídlo:
Právní forma:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel díla „Přístavba mateřské školy k budově OÚ v Jinačovicích“ se dohodli na tom, že dílo bude realizováno v následujícím závazném harmonogramu:

- předání staveniště: 01.09.2018
- bourací práce a příprava území (SO 01): do 30.11.2018
- přístavba (hrubá stavba) MŠ k budově OÚ (SO 02): do 30.11.2018
- příp. stavební úpravy v budově OÚ (SO 02a): do 30.11.2018
- dokončovací práce v interiéru přístavby, příp. také v exteriéru (SO 02): do 30.06.2019
- příp. nedokončené stavební úpravy v budově OÚ (SO 02a): do 30.06.2019
- zpevněné plochy (SO 03): do 30.06.2019
- oplocení (SO 05): do 30.06.2019
- předání díla: do 30.06.2019

V Jinačovicích dne.....

V dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Jan Kazda
starosta obce

.....